
Distribuição da Duração do Projeto - Sintético (n=8, assimetria=0.3)
Densidade de Probabilidade
Duração do Projeto (Dias)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
10
15
20
25
30
35
40
Distribuição
Beta
Triangular
Lognormal
Weibull
Normal
PERT tradicional (Normal)