
Distribuição da Duração do Projeto - Sintético (n=8, assimetria=0)
Distribuição
Beta
Triangular
Lognormal
Weibull
Normal
PERT tradicional (Normal)
Densidade de Probabilidade
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
10
15
20
25
30
35
40
Duração do Projeto (Dias)